

Дорожная карта по подготовке обучающихся МБОУ «Шелковская СОШ №1» к участию в региональном этапе всероссийской олимпиаде школьников в 2024/2025 учебном году

№	Мероприятие	Срок	Ответственные	Планируемый результат	Срок сдачи отчетности
Подготовительный этап					
1.	Издание локальных нормативных актов, регламентирующих организацию и проведение работы по подготовке обучающихся к региональному этапу всероссийской олимпиаде школьников.	Январь 2025 г.	Директор МБОУ «Шелковская СОШ №1» Чулаева З.Л.	Приказ ОО	Январь 2025 г.
2.	Утверждение школьной дорожной карты по подготовке обучающихся к региональному этапу ВсОШ	Январь 2025 г.	Директор МБОУ «Шелковская СОШ №1» Чулаева З.Л.	Приказ ОО	Январь 2025 г.
3.	Размещение методических рекомендаций, регламентирующих проведение регионального этапа ВсОШ на сайте ОО	Январь 2025 г.	Школьный координатор Омариева Л.К., заместитель директора по ИКТ	Размещенные на сайте методические рекомендации	Январь 2025 г.
4.	Оформление в ОО информационных стендов по вопросам проведения ВсОШ: информирование о порядке проведения ВсОШ; ссылки на информационные ресурсы по подготовке к олимпиаде	Январь 2025 г.	Ответственный школьный координатор Омариева Л.К.	Оформленные информационные стенды	Январь 2025 г.
5.	Представление итогов проведения школьного и муниципального этапов ВсОШ 2024/2025 учебного года с анализом проблем и постановкой задач на педагогическом совете, семинарах, заседании школьного методического совета по вопросам работы с одаренными детьми	Январь 2025 г.	ответственный школьный координатор Омариева Л.К.	Аналитическая справка	Январь 2025 г.
6.	Закрепление за учителем	Январь	Директор школы	Приказ ОО	Январь

	курирования отдельных (конкретных) обучающихся.	2025 г.	Чулаева З.Л., Школьный координатор Омариева Л.К.		2025 г.
7.	Составление индивидуальных образовательных маршрутов для участников регионального этапа олимпиады.	Январь 2025 г.	Школьный координатор Омариева Л.К., педагогический наставник	ИОМы	Январь 2025 г.
8.	Методическое психолого-педагогическое сопровождение участников олимпиады	Январь-февраль 2025 г.	Педагог-психолог Дибирова И.В.	Аналитический отчет	Январь-февраль 2025 г.
9.	Участие учителей-предметников в методических вебинарах по подготовке обучающихся к региональному этапу ВсОШ.	Январь-февраль 2025 г.	Школьный координатор Омариева Л.К.,	Информация об участии в социальных сетях и на сайте школы	Февраль 2025 г.
10	Создание банка олимпиадных заданий по каждому предмету для участников олимпиадной команды школы в региональном этапе ВсОШ	Январь 2025 г.	Школьный координатор Омариева Л.К., педагогический наставник	Банк заданий	Январь 2025 г.
11	Работа педагогов-предметников по подготовке призёров и победителей муниципального этапа олимпиады к региональному этапу в соответствии с ИМ	Январь-февраль 2025 г.	Учителя-наставники	Индивидуальные планы педагогов	Январь-февраль 2025 г.
12	Участие в региональном этапе ВсОШ	Январь-февраль 2025 г.	Школьный координатор Омариева Л.К., педагогический наставник	Протоколы	Январь-февраль 2025 г.